## ATA DE REUNIÃO





## Version: 01 System Information

## PROJETO DA EMBRAER DE MIGRAÇÃO DO PORTAL FLYEMBRAER E TECHCARE

		Meeting Sch	edule
Date	Hrs	Local	Leader
22/04/2021	16:55	TEAMS	Oséas Mendes
		Objectiv	e

Levantar todos as integrações da aplicação do eParts e propor o cenário de testes para a migração do Portal

			T	eamWork - Consultants	i				
GABRIEL CARVALHO SIQUEIRA				gabriel.siqueira@	gsw.com.br		ANL		
OSEAS MENDES				oseas.mendes@g	sw.com.br		GP		
				TeamWork - Customer					
LEONARDO SOUSA PRUDENTE DE A	LS	EMBRAER		LÍDER DE SOLUÇÃO	LEONARDO.AQU	IINO@EME	BRAER.NET.BR		
LUCIANA GUEDES	GP	KAAD		GERENTE DE PROJETOS	LUCIANA.GUEDE	S@KAAD.0	COM.BR		
ID			Subject			Action	Doc #:	75	/ 01
						Owner	Forecasted	I	Finished
381 amanda									

381 agenda

Testes no mês de Maio

382 precisamos propor o cenário de testes e enviar para a luciana guedes inserir jira

Testes unitário seria abrir a aplicação, é importante, porém o mais importante são os TESTES INTEGRADOS das aplicações existentes

383 referencia do jira para o projeto

Projeto 5508 No jira é o projeto da migração dos portais

384 cenário de testes precisam ser enviados mesmo em excel que serão inseridos pela luciana

Enviar os cenários de testes para a Luciana Guedes

A luciana guedes se propos a fazer os testes

TechCare e FlyEmbraer

SE o cenário for o mesmo para ambos os lados apenas dar o OK para que seja cadastrado em ambos os lados (FlyEmbraer e TechCare)

385 observação sobre as integrações, ver com o roger sobre todas as integrações

Integrações Incluir OSB Incluir SAP PI

386 comprometimento do projeto de migração do portal

Os testes poderão ser utilizados para também validar o OneEmbaer, os cenários poderão ser os mesmos. Caso ná seja possível concluir o projeto, a migração ficará para pós projeto OneEmbraer.

		С	losure
Input Date	Reporter		Revision/Approval
22/04/2021	OSÉAS MENDES		
	Date	Hour	
Next Meeting			
Pla	ce/Room		